

## REHABILITATION D'ANCIENNES ECURIES EN MAIRIE place de l'Eglise - 63260 Aubiat

PLANNING PREVISIONNEL (Phase PRO) : 44 semaines, compris 1 mois de préparation, non-compris congés et intempéries

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
N°	LOT											
	PREPARATION	■	■	■								
1	DEMOLITIONS MACONNERIE		■	■	■	■	■					
2	ENDUITS DE FACADE				■	■	■					
3	CHARPENTE COUVERTURE				■	■						
4	MENUISERIES EXT. ALU.					■	■	■				
5	MENUISERIES INT.						■	■	■	■	■	■
6	SERRURERIE						■	■			■	■
8	ISOLATION - PLATRIERIE PEINTURE						■	■	■	■	■	■
9	CARRELAGE - FAIENCE							■	■			■
10	VRD - AMENAGEMENTS EXT.		■	■	■				■	■	■	
11	ESPACES VERTS			■						■	■	■
12	PLOMBERIE SANITAIRE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
13	CHAUFFAGE VENTILATION			■	■	■	■	■	■	■	■	■
14	ELECTRICITE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	OPR											■
	RECEPTION											■